
ČASOVÝ HARMONOGRAM
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předání staveniště 21.07.2020
předání díla 22.03.2021

P1 Předání staveniště
Objekt 01 Přípravné a bouací práce Bourací práce HSV

Bourací práce PSV
Objekt 02 Pavilon I. HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    765 - Krytina skládaná
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    776 - Podlahy povlakové
    78x - Dokončovací práce

Pavilon II. HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    765 - Krytina skládaná
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    776 - Podlahy povlakové
    78x - Dokončovací práce 

Pavilon III. HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské ;
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    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    776 - Podlahy povlakové
    78x - Dokončovací práce 

Objekt 03 Chodníky HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    5 - Komunikace pozemní
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Parkovací stání a plochy HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    5 - Komunikace pozemní
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Oplocení HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

Ozelenění HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

Objekt 04 Zdravotně technické instalace HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    4 - Vodorovné konstrukce
    5 - Komunikace
    8 - Trubní vedení
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
PSV - Práce a dodávky PSV
    72x - Zdravotechnika

Objekt 05 Elektroinstalace M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

Objekt 06 Rozvody plynu PSV - Práce a dodávky PSV
    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Objekt 07 Vytápění PSV - Práce a dodávky PSV
    731-735 - Ústřední vytápění 

Objekt 08 Vzduchotechnika M - Práce a dodávky M
    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení
      24_P_I - Zařízení pavilonu I
      24_P_II - Zařízení pavilonu II
      24_P_III - Zařízení pavilonu III

Objekt 09 Gastonomické vybavení N00 - Vnitřní vybavení
    N01 - Gastronomické vybavení

Objekt 10 Ostatní náklady stavby VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
P2 Předání díla

Uzlový bod č.1 Bouracích prací


	Časový

