

Položkový rozpočet ZL 11

Stavba: 2020/99 MŠ Hostomice
Objekt: 03 Změny, vícepráce
Rozpočet: ZL 11 Vodovodní přípojka - zvětšení dimenze potrubí, zrušení jedné přípojky, odpočet přeložky vodovodu

Objednatel: Město Hostomice IČO: 00233269
 Tyršovo náměstí 165 DIČ: CZ00233269
 26724 Hostomice

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r. o. IČO: 62957678
 Podskalská 22/1512 DIČ: CZ62957678
 12800 Praha 2 - Nové Město

Vypracoval: Shrbený
 Jaroslav


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-8 031,97
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	5 954,27
Celkem	-2 077,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 077,70 CZK
Základní DPH	21 %	-436,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **-2 514,02 CZK**


v Příbrami dne 2. 12. 2020


 INVESSALES spol. s r.o.
 Podskalská 22/1512 Nové Město
 12800 Praha 2
 IČO: 62957678
 DIČ: CZ62957678
 OPR. m. S. Soudu v Praze
 odd. C, vl. 41963

Shrbený Jaroslav
 Za zhotovitele


 Za objednatele


 Za TDS


 Za GP



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			-40 933,54	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			959,50	
5	Komunikace	HSV			8 430,40	
8	Trubní vedení	HSV			19 404,92	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			1 159,04	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			599,74	
997	Přesun sutě	HSV			2 347,97	
ON	Ostatní náklady	ON			5 954,27	
Cena celkem					-2 077,70	

Položkový rozpočet

S:	2020/99	MŠ Hostomice
O:	03	Změny, vícepráce
R:	ZL 11	Vodovodní přípojka - zvětšení dimenze potrubí, zrušení jedné přípojky, odpočet přeložky vodov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-40 933,54	
1	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 navýšení dimenze vodovodního potrubí : 1,4*2*2 zrušení vodovodní přípojky : 1,5*1,5*2	m3	10,10000	1 477,00	14 917,70	RTS 20/ I
2	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 navýšení dimenze vodovodního potrubí : 1,4*3,1 zrušení vodovodní přípojky : 2*2	m2	8,34000	72,00	600,48	cena z SoD
3	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Výkres č. D.2. 10 - Situace vodovodu a kanalizace : Výkres č. D.2.16 - Podélný profil přeložky vodovodu - Větev V1 : _Přeložka vodovodní přípojky : 0,6*1,2*35"přeložka vodovodní přípojky" : -35*0,6*1,2	m3	-25,20000	200,00	-5 040,00	cena z SoD
4	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -25,20000	m3	-25,20000	168,45	-4 244,94	cena z SoD
5	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných zrušení demontáže původního vodovodu : -15,12 zemní práce pro zrušení přípojky : zemní práce pro zvětšení dimenze vodovodní přípojky :	m3	-15,12000	1 500,00	-22 680,00	cena z SoD
6	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -15,12000	m3	-15,12000	168,45	-2 546,96	cena z SoD
7	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m Výkres č. D.2. 10 - Situace vodovodu a kanalizace : Výkres č. D.2.16 - Podélný profil přeložky vodovodu - Větev V1 : _Přeložka vodovodní přípojky : 2*1,2*35"přeložka vodovodní přípojky" : -35*1,2*2	m2	-84,00000	50,00	-4 200,00	cena z SoD
8	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -84,00000	m2	-84,00000	20,00	-1 680,00	cena z SoD
9	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-25,20000	126,21	-3 180,49	cena z SoD

Položkový rozpočet

S:	2020/99	MŠ Hostomice
O:	03	Změny, vícepráce
R:	ZL 11	Vodovodní přípojka - zvětšení dimenze potrubí, zrušení jedné přípojky, odpočet přeložky vodov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -25,20000		-25,20000			
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-15,12000	200,00	-3 024,00	cena z SoD
11	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 1 až 4	m3	-15,12000	100,00	-1 512,00	cena z SoD
12	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 1 až 4	m3	-25,20000	100,00	-2 520,00	cena z SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -25,20000		-25,20000			
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-25,20000	16,34	-411,77	cena z SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -25,20000		-25,20000			
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-15,12000	16,34	-247,06	cena z SoD
15	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-27,21600	100,00	-2 721,60	cena z SoD
16	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-45,36000	100,00	-4 536,00	cena z SoD
		-25,2*1,8		-45,36000			
17	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,08000	122,29	988,10	cena z SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,10000		10,10000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,01000*-1		-1,01000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,01000*-1		-1,01000			
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez	m3	1,01000	500,00	505,00	cena z SoD
		navýšení dimenze vodovodního potrubí : 1,4*2*0,2		0,56000			
		zrušení vodovodní přípojky : 1,5*1,5*0,2		0,45000			
19	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	2,00000	300,00	600,00	cena z SoD
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				959,50	
20	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,01000	950,00	959,50	cena z SoD
		navýšení dimenze vodovodního potrubí : 1,4*2*0,2		0,56000			
		zrušení vodovodní přípojky : 1,5*1,5*0,2		0,45000			
Díl: 5		Komunikace				8 430,40	
21	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	8,34000	143,72	1 198,62	cena z SoD
		navýšení dimenze vodovodního potrubí : 1,4*3,1		4,34000			
		zrušení vodovodní přípojky : 2*2		4,00000			
22	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8,34000	221,30	1 845,64	cena z SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,34000		8,34000			
23	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	8,34000	339,90	2 834,77	cena z SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,34000		8,34000			
24	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	8,34000	15,00	125,10	cena z SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,34000		8,34000			

Položkový rozpočet

S:	2020/99	MŠ Hostomice
O:	03	Změny, vícepráce
R:	ZL 11	Vodovodní přípojka - zvětšení dimenze potrubí, zrušení jedné přípojky, odpočet přeložky vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
25	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m ²	m ²	8,34000	15,00	125,10	cena z SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,34000		8,34000			
26	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozptřením a se zhuštěním zneomodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm	m ²	8,34000	275,92	2 301,17	cena z SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,34000		8,34000			

Díl: 8	Trubní vedení	19 404,92
---------------	----------------------	------------------

27	801	Dodávka VAK Beroun - zrušení jedné přípojky, navýšení dimenze ponechávané přípojky z DN 32 na DN 50	kpl	1,00000	28 900,00	28 900,00	Kalkulace
28	871171141	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	-35,00000	85,00	-2 975,00	cena z SoD

Výkres č. D.2. 10 - Situace vodovodu a kanalizace :

Výkres č. D.2.16 - Podélný profil přeložky vodovodu -

Větev V1 :

35"přeložka vodovodní přípojky" :

-35

-35,00000

29	879181111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 40 - připojení přeložky vody ke stáv. přípojce - viz. PD"	kus	-1,00000	1 400,00	-1 400,00	cena z SoD
----	-----------	--	-----	----------	----------	-----------	------------

Výkres č. D.2. 10 - Situace vodovodu a kanalizace :

Výkres č. D.2.16 - Podélný profil přeložky vodovodu -

Větev V1 :

1"napojení přeložky vodovodní přípojky" :

-1

-1,00000

30	891181899	Demontáž vodovodních potrubí otevřený výkop DN 40	m	-21,00000	75,48	-1 585,08	cena z SoD
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	------------

31	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	-35,00000	14,00	-490,00	cena z SoD
----	-----------	---	---	-----------	-------	---------	------------

Výkres č. D.2. 10 - Situace vodovodu a kanalizace :

Technická zpráva se specifikací - D.2.01 :

_Vnější kanalizace a přípojky :

20+30+100+85"kanalizace" :

35"voda" :

-35

-35,00000

32	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-70,00000	15,00	-1 050,00	cena z SoD
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	------------

Výkres č. D.2. 10 - Situace vodovodu a kanalizace :

D.2.18 Schéma uložení potrubí :

_Vnější kanalizace a přípojky :

(20+30+100+85)*2"kanalizace" :

35*2"voda" :

-35*2

-70,00000

33	28613525	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70 dl 12 m	m	-35,00000	57,00	-1 995,00	cena z SoD
----	----------	--	---	-----------	-------	-----------	------------

-35

-35,00000

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 159,04
---------------	---	-----------------

34	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,00000	76,46	611,68	cena z SoD
----	-----------	--	---	---------	-------	--------	------------

2*4

8,00000

35	928621013	Zálivka asfaltová	m	8,00000	68,42	547,36	cena z SoD
----	-----------	-------------------	---	---------	-------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 8,00000

8,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	599,74
----------------	--------------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	2020/99	MŠ Hostomice
O:	03	Změny, vícepráce
R:	ZL 11	Vodovodní přípojka - zvětšení dimenze potrubí, zrušení jedné přípojky, odpočet přeložky vodov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
36	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	10,42475	57,53	599,74	cena z SoD
Díl: 997		Přesun sutě				2 347,97	
37	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,79952	223,77	402,68	cena z SoD
38	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	89,97600	15,62	1 405,43	cena z SoD
39	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	1,79952	300,00	539,86	cena z SoD
Díl: ON		Ostatní náklady				5 954,27	
40	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství, zabezpečení výkopu při zesilování dimenze vod. přípojky	Soubor	1,00000	5 954,27	5 954,27	Kalkulace

Celkem bez DPH	-2 077,70
-----------------------	------------------