

Rekapitulace ZL k dodatku č.1

Stavba: **2020/99 MŠ Hostomice**

Objednatel: **Město Hostomice** IČO: **00233269**
Tyršovo náměstí 165 DIČ: **CZ00233269**
26724 Hostomice

Zhotovitel: **INVESSALES, spol. s r. o.** IČO: **62957678**
Podskalská 22/1512 DIČ: **CZ62957678**
12800 Praha 2 - Nové Město

Vypracoval: **Shrbený Jaroslav**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 095 364,94 CZK
Základní DPH	21 %	440 026,64 CZK

Cena celkem s DPH 2 535 391,58 CZK

v Příbrami dne 2.12.2020

INVESSALES, spol. s r. o.
 Podskalská 22/1512, Nové Město
 128 00 Praha 2
 IČ: 62957678
 DIČ: CZ62957678
 OR předs. soudu v Praze
 odd. C. vi. 41963

Shrbený Jaroslav

Za zhotovitele

KAREL PELIKÁH

Za TDS

[Handwritten signature]

Za objednatele

ING VLADIMÍR VOTUBA

Za GP



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
03	Změny, vícepráce				
ZL 1	Zed' u souseda	0,00	282 634,81	59 353,31	341 988,12
ZL 2	Posun okna - pavilon I	0,00	14 260,74	2 994,76	17 255,50
ZL 3	Roznesení zatížení od stropních nosníků na klenby	0,00	4 308,17	904,72	5 212,89

ZL 4	Podchycení stávajících základů - pavilon I, II	0,00	583 315,40	122 496,23	705 811,63	
ZL 5	Zvýšení nadpraží oken - pavilon II	0,00	6 912,85	1 451,70	8 364,55	
ZL 6	Slaboproud	0,00	264 397,00	55 523,37	319 920,37	
ZL 7	Výměna střešní krytiny, vč. laťování - pavilon II	0,00	382 990,24	80 427,95	463 418,19	
ZL 8	Výměna střešní krytiny, vč. laťování - pavilon I	0,00	253 804,37	53 298,92	307 103,29	
ZL 9	Vyzdívka atiky, hydroizolace spodní stavby pavilonu III	0,00	204 311,03	42 905,32	247 216,35	
ZL 10	Podklad pod KZS	0,00	53 157,64	11 163,10	64 320,74	
ZL 11	Vodovodní přípojka - zvětšení dimenze potrubí, zrušení jedné přípojky, odpočet přeložky vodovodu	0,00	-2 077,70	-436,32	-2 514,02	
ZL 12	Větší tloušťky vnitřní jádrové omítky na původní zdivo	0,00	47 350,39	9 943,58	57 293,97	
Celkem bez DPH			2 095 364,94	440 026,64	2 535 391,58	