



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 3.3.2015

Smluvní strany

Město Hostomice

Se sídlem: Tyršovo náměstí čp. 165

IČ: 0233285

Bankovní spojení: č. účtu: 0362037329/0800

Dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost Šindler – STAVMONTA – MEMSEP

Společností

Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o.

Sídlo: Nádražní 4, 150 00 Praha

IČ: 00204382

Bankovní spojení: č. účtu: 47224722/0300

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Šindler - jednatel

Jednající ve věcech technických: Ing. Tomáš Vrbka
(vedoucí sdružení)

a

STAVMONTA spol. s.r.o.

(účastník sdružení)

a

VWS MEMSEP s.r.o.

(účastník sdružení)

Za Sdružení jedná vedoucí sdružení, společnost Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o. dále jen „zhotovitel“ na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu popsaných dále v tomto odstavci pro projekt: Kanalizace a vodovod Hostomice – Bezdědice – Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš.

Předmět dodatku – Preambule:

Předmětem dodatku je upravení odstavce 1 článku IV. Cena díla ve Smlouvě o dílo ze dne 3.3.2015

Novým zněním tohoto článku je:



1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle č. II. Smlouvy o dílo ze dne 3.3.2015 se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čis. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena za 1. etapu v Kč	
Cena bez DPH	49 471 716,-Kč
DPH ve výši 21%	10 389 060,-Kč
Cena včetně DPH	59 860 776,-Kč

Rezerva 8% za 1. etapu	
Cena bez DPH	3 957 737,-Kč
DPH ve výši 21%	831 125,-Kč
Cena včetně DPH	4 788 862,-Kč

Cena za 2. etapu v Kč	
Cena bez DPH	24 422 735,-Kč
DPH ve výši 21%	5 128 774,-Kč
Cena včetně DPH	29 551 509,-Kč

Rezerva 8% za 2. etapu v Kč	
Cena bez DPH	1 953 819,-Kč
DPH ve výši 21%	410 302,-Kč
Cena včetně DPH	2 364 121,-Kč

Cena celkem v Kč (Cena za 1. etapu v Kč + Cena za 2. etapu v Kč + Rezerva 8% za 1. etapu v Kč + rezerva 8% za 2. etapu v Kč)	
Cena bez DPH	79 806 007,-Kč
DPH ve výši 21%	16 759 261,-Kč
Cena včetně DPH	96 565 268,-Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Prostředky rezervy mohou být zhotoviteli zaplacený pouze v případě splnění podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek pro zadání víceprací a v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 3.3.2015

Tento dodatek č. 1 byl uzavřen dne **3.3.** 2015 a vychází z příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V Hostomicích dne ...^{3.3.}...2015

Za objednatele:
Město Hostomice



starosta Vít Šťáhlavský



V HOSTOMICÍCH

dne...^{3.3.}...2015

Za zhotovitele:
Šindler důlní a stavební spol. s r.o.


Ing. Zdeněk Šindler
majitel a jednatel společnosti

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682
Kancel. Brodská 23, Pb. tel.: 318 632 479
E-mail: sindler@sindler-dss.cz

V Hostomicích

dne...^{3.3.}...2015

Za zhotovitele:
STAVMONTA spol. s r.o.


Ing. Milan Leška
jednatel společnosti

STAVMONTA
spol. s r.o.
Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
tel./fax: 377 444 216
IČ: 40525007 DIČ: CZ40525007
č.ú.: 491057/0300 (1)

V...Hostomicích

dne...^{3.3.}...2015

Za zhotovitele:
VWS MEMPSEP s.r.o.


Damien Cyril Léonard
jednatel